2. Реновация инфраструктуры отеля

Объект	Временное закрытие	Планируемое открытие
Главное лобби	02.11.2026	01.05.2027
The Lotus Lounge	02.11.2026	01.05.2027
Основной бассейн	09.11.2026	01.04.2027
Mai Bar	09.11.2026	01.05.2027
Новый банкетный зал (Ballroom)	02.11.2026 — начало работ	01.06.2027
Anantara Spa	01.06.2027	01.01.2028
The Beach House	01.04.2027	01.01.2028

Что изменится после реновации:

- Полностью обновлённые главное лобби и The Lotus Lounge.
- Новый дизайн основного бассейна и прилегающей зоны отдыха.
- Обновлённая концепция пляжного ресторана и зоны Mai Bar.
- Новый банкетный зал с видом на море вместимостью до 200 гостей.
- Полностью обновлённый Anantara Spa с усовершенствованными процедурными и wellness-зонами.
- **The Beach House** будет преобразован в совершенно новый ресторанный концепт с обновлённой архитектурой, внутренними и открытыми пространствами и новым гастрономическим направлением.